



رابطه أهلي حوران
HORAN FOUNDATION



النشرة الشهرية

حزيران / يونيو - 2020



رَبِطَةُ أَهْلِ حَوْرَانِ
HORAN FOUNDATION



رابطة أهل حوران:

رابطة أهل حوران مؤسسة غير ربحية تركز على دعم السوريين في سوريا وبلدان اللجوء دون تمييز من خلال التدخلات الطارئة وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم وتنفيذ برامج التنمية المجتمعية بكفاءة عالية.

قطاعات العمل:

المواد غير
الغذائية



الأمن الغذائي
وسبل العيش



الصحة



التعليم



الحماية



المياه والصحاح






القيم:

الالتزام والمسؤولية



التعاون
والتشاركية



التعاطف
والرحمة



القيم

المبادرة
والطموح



المساءلة
والشفافية





الفهرس:


قامت رابطة أهل حوران خلال حزيران / يونيو - 2020 بتنفيذ :

- 1 مشروع توزيع السلل الغذائية
- 2 مشروع التأهيل الطارئ لـ 800 منزل
- 3 مشروع ترميم 450 منزل في ناحية دارة عزة
- 4 اللقاء الشهري

مشروع توزيع السلل الغذائية

تابع الفريق الميداني في ريفي ادلب وحلب العمل على اعتماد قوائم المستفيدين من مشروع توزيع السلل الغذائية والمواد الجاهزة للأكل، وقد بدأ منتصف الشهر بتوزيع السلل في مدينتي الدانا وعفرين والمخيمات المحيطة بهما حيث وصل عدد العائلات الكلي المستفيدة حتى نهاية شهر حزيران لما يقارب ال 3000 عائلة، وسوف يتم توزيع مخصصات شهر تموز القادم بعد الانتهاء من اجرائيات التقييم والمتابعة للمستفيدين المعتمدين.

نسبة الإنجاز بالمشروع
حتى الآن 40%




عدد المستفيدين من المشروع حتى الآن:

سلل مواد غذائية جاهزة للأكل

الدانا 500 عائلة مستفيدة

عفرين 500 عائلة مستفيدة



سلل مواد غذائية

الدانا 1000 عائلة مستفيدة

عفرين 1000 عائلة مستفيدة




صور من المشروع



مشروع ترميم 800 منزل

بعد انتهاء مرحلة تسجيل المتقدمين بطلبات تأهيل المنازل بدأ فريق العمل بجولات التحقق من أجل اعتماد قوائم المستفيدين النهائية، ومن ثم قام فريق المهندسين الميدانيين بإعداد جداول الكميات بالتزامن مع تعاون إدارة المشروع وفريق المشتريات لتنفيذ إجراءات المناقصات والتعاقد مع الجهة التي سوف تقوم بتنفيذ عمليات التأهيل.

نسبة الإنجاز بالمشروع
حتى الآن 42%



تم استهداف

251 منزل في مدينة الدانا
549 منزل في مدينة عفرين




صور من المشروع



مشروع ترميم 450 منزل في ناحية دارة عزة

باشرت ورشات الترميم أعمالها في كل من (دارة عزة - كفر نتين القاطورة - دير سمعان)، ومع نهاية شهر حزيران بدأت اللجان الهندسية استلام المنازل الجاهزة بعدما انتهت عمليات الترميم والتأهيل لها وتم وبدورها قامت بتسليمها للسكان المستفيدين، حيث تجاوز عدد المنازل الجاهزة حتى نهاية شهر حزيران ال 50 منزل ويتوقع تسليم اكثر من 100 منزل خلال شهر تموز.

نسبة الإنجاز بالمشروع
حتى الآن 65%



دارة عزة - كفر نتين - القاطورة - دير سمعان

تم الانتهاء من 60 منزل من أصل 450



صور من المشروع



اللقاءات الشهرية

نظم أعضاء رابطة أهل حوران لقاءين حواريين خلال شهر حزيران الفائت دار أحدها حول التربية وتأثيرها بالمتغيرات المعاصرة والصعبة، حيث يسرّ الجلسة الأستاذ طلحة محمد الناصر بخبرته الطويلة في السياقات التربوية والمعرفية. فيما تحدث الدكتور عبد الحكيم المصري في اللقاء الثاني حول قانون قيصر وتداعيات الوضع الاقتصادي في سوريا وكيف ستتأثر حياة المواطن السوري في ظل الأزمة القائمة.

دعوة لحضور اللقاء الشهري تحت عنوان
التربية والمتغيرات المعاصرة الصعبة

الساعة 09:00

06/06/2020

نبذة عن المحاضر:



- ◆ ماجستير في التقنية الحيوية الأمنية وتطبيقاتها المدنية
- ◆ رئيس مجلس إدارة أكاديمية التميز والقيادة
- ◆ معتمد في التطوير القيادي من "وايلي"
- ◆ معتمد في منهجيات ديسك وغالوب و ICF للقياس والتطوير
- ◆ مؤسس عدة مؤسسات متخصصة في التطوير،
- ◆ أهمها أكاديمية التميز والقيادة ومركز ركين للمناهج التربوية
- ◆ ومركز قمم المعرفة للدراسات والاستشارات

سيتم إرسال رابط Go To Meeting قبل اللقاء بـ 15 دقيقة
أ. طلحة محمد الناصر



دعوة لحضور اللقاء الشهري

**قانون قيصر وتداعيات
الوضع الاقتصادي**

د. عبد الحكيم المصري
وزير الاقتصاد في الحكومة السورية

الثلاثاء: 16-06-2020

09:00 pm

سيتم إرسال رابط Go To Meeting
قبل اللقاء بـ 15 دقيقة

AhlHoranNgo | ahlhoran.org



رَبِطَةُ أَهْلِ حَوْرَانِ

HORAN FOUNDATION



AhlHoranNgo | ahlhoran.org